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Projekt und Rahmenbedingungen haben sich weiterentwickelt: 

Von der ăDSN-Vorzugsvarianteò zum ăoptimierten Alpha-E + Bremenò

Abschlussdokument DSN PRINS 2-003-V02 PRINS 2-003-V03

http://www.dialogforum-schiene-

nord.de/downloadcenter/download/24b7100d4221ecc3c60ebfcb1fca79bd

http://www.bvwp-projekte.de/schiene/2-003-V02/2-003-V02.html http://www.bvwp-projekte.de/schiene/2-003-V03/2-003-V03.html

Seit 2015 haben sich Rahmenbedingungen geändert: 

Aktualisierung Bundesschienenwege-Ausbaugesetz Ƹ  Parlamentarische Befassung gemªÇ Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung Ƹ 

Leise G¿terz¿ge/Fl¿sterbremse Ƹ Nahverkehrsnachfrage Ƹ Schienenlªrmschutzgesetz Ƹ Entwurf Deutschland-Takt

Maßnahmentitel gemäß Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSWAG) (laufende Nr. 3):

ăABS/NBS HamburgðHannover, ABS LangwedelðUelzen, RotenburgðVerdenðMinden/Wunstorf, Bremerhaven-Bremen-Langwedel 

(Optimiertes Alpha E + Bremen)ò

http://www.dialogforum-schiene-nord.de/downloadcenter/download/24b7100d4221ecc3c60ebfcb1fca79bd
http://www.bvwp-projekte.de/schiene/2-003-V02/2-003-V02.html
http://www.bvwp-projekte.de/schiene/2-003-V03/2-003-V03.html


Wir informieren und beteiligen die Öffentlichkeit 

kontinuierlich mit unserem mehrstufigen Kommunikationskonzept

Presse - und 

Medienarbeit

Bilaterale 

Gespräche

Überregionale 

Info -Veranstaltungen

Regionale 

Runde Tische

Information 

Dialog

Beteiligung 

Zwischenbilanz : Rund 50 bilaterale Termine, 8 Runde Tische, 3 zentrale Info-Veranstaltungen seit 2016



In allen Abschnitten sind inhaltliche Fortschritte erzielt worden

Abschnitt 1: Ashausen ðUelzen ðCelle       (Lph 1)
- Sensitivitätsuntersuchung Ashausen-Celle (incl. 3D-Visualisierung)

- Leistungsphase 1/2 RadbruchðDeutsch Evern in Ausschreibung

Abschnitt 2: Rotenburg ðVerden (Lph 2)
- Vorbereitung Parlamentarische Befassung 2019

- Betrachtung/Darstellung Bedingungen der Region

Abschnitt 3: Blockverdichtungen (Lph 1)
- Bilaterale Gespräche mit Kommunalvertretern

- Leistungsphase 1/2 CelleðHannover begonnen

- Leistungsphase 1/2 VerdenðNienburgðWunstorf in Ausschreibung 

Abschnitt 4: Amerikalinie (Lph 0)
- Aufnahme in Sammelvereinbarung Leistungsphase 1/2 

beschlossen

- Formale Voraussetzungen erwirken

- Erste Aktivitäten zur Grundlagenermittlung



Die Vorplanung im Abschnitt Rotenburg-Verden steht kurz 

vor dem Abschluss: Erste Impressionen zur Lärmvorsorge
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Nächste Schritte im Abschnitt Hamburg ðHannover: 
Die dreigleisigen Varianten werden ausgehend vom BVWP-Teilprojekt ABS/NBS Hamburg-Hannover 

unter Berücksichtigung des Ergebnis des Dialogforums Schiene Nord betrachtet

Å BVWP-Ergebnis (PRINS 2 -003-V03) Teilmaßnahme Hamburg ðHannover 3. Gleis 

Lüneburg-Uelzen, Blockverdichtungen, Überholgleise, ohne Geschwindigkeitserhöhung 

(Ziel ist eine verkehrlich ausreichende Ausgangsvariante, für die der NKV 

(Gesamtprojekt) zu optimieren ist.)

Å BVWP-Ergebnis (PRINS 2 -003-V03) Teilmaßnahme Hamburg ðHannover 3. Gleis 

Lüneburg-Uelzen, Blockverdichtungen, Überholgleise, mit Vmax 250/230 km/h gemäß 

BVWP (Ziel ist die Erkenntnis zur Kapazität und ggf. Benennung weiterer kapazitäts-

steigernder Maßnahmen und die Bestätigung Gesamtprojekt-NKV > 1,0)

Å BVWP-Ergebnis (PRINS 2 -003-V03) Teilmaßnahme Hamburg ðHannover 3. Gleis 

Lüneburg-Uelzen, Blockverdichtungen, Überholgleise, mit Ortsumfahrungen z.B. von 

Lüneburg, Deutsch Evern und Bad Bevensen und Vmax 250/230 km/h (auf Punkt 2 

aufbauende Variante)

Beteiligte: 

BMVI, Gutachter des Bundes, DB, Projektbeirat, ggf. weitere Beteiligte aus dem         

Projektraum, Bundesländer, externe Moderation 


