




Bauphase 1.1



Zuwegung BE-Flächen

Hansestraße

Schlossring

Luhe

Bauphase 1
ca. 9 Monate


Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 1.2



Zuwegung BE-Flächen

Hansestraße

Schlossring

Luhe

Bauphase 1
ca. 9 Monate


Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 2.1



Luhe

Zuwegung BE-Flächen

Hansestraße

Schlossring

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 3
ca. 6 Monate


Bauphase 4
ca. 12 Monate

Rückbau

Neubau

BE-Flächen

Bauphase 2.2



Zuwegung BE-Flächen

Hansestraße

Luhe

Schlossring

Bauphase 1
ca. 9 Monate


Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3.1



Zuwegung BE-Flächen

Hansestraße

Luhe


Schlossring

Bauphase 1
ca. 9 Monate


Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 3
ca. 6 Monate


Bauphase 4
ca. 12 Monate



Rückbau




Neubau



BE-Flächen

Bauphase 3.2




Zuwegung BE-Flächen

Hansestraße


Luhe

Schlossring



Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 4.1



Zuwegung BE-Flächen

Hansestraße

Luhe

Schlossring

Bauphase 1
ca. 9 Monate


Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 4.2



Zuwegung BE-Flächen

Hansestraße

Luhe


Schlossring

Bauphase 1
ca. 9 Monate


Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 4
ca. 12 Monate



Rückbau



Neubau



BE-Flächen

Endzustand



Luhe

Hansestraße

Schlossring

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 4
ca. 12 Monate